

Informe de seguimiento programas y proyectos

Trimestre Octubre -- Diciembre

Al presente, se impone enfrentar decididamente el segmento que se refiere al diseño, trazado e instalación de las líneas de distribución en el circuito hidráulico urbano de esta geografía romanense.

El presente Proyecto fue el único proyecto que se realizó en este trimestre correspondiente a los meses, Octubre, Noviembre y Diciembre y constituye el completivo del programa de expansión de redes en esta zona, la cual estaba pautaada en gestiones anteriores.

El tamaño del proyecto fue determinado básicamente por el costo y extensión del mismo, que consisten respectivamente en el monto total de implementar su ejecución y porcentaje de la población que cubrirá.

En lo referente al informe de seguimiento se aplicaron los criterios seguidos para el diseño del proyecto que corresponden con los objetivos: capacidad financiera, de gestión y logística para las soluciones por vía rápida y su marco de acción agrupada

- Elemento de diseño estándar
- Especificaciones estándares
- Aseguramiento de calidad
- Almacenamiento y distribución controlada, y
- La habilidad para desarrollar un alcance global.

Proyecto	Pica Pidra
Director de Proyecto	Ing. Jefry Melo
Objetivo	Suministro de agua potable

85 mts lineales de tubería a instalar

Semana	Cant. Proyectada (mts.)	Cant. Ejecutada	Problemas o Riesgo	Recomendaciones/Acciones	Acumulado
1era.	85	85	-	-	85


 Ing. Jefry Melo
 Director Operacional

