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Informe De Seguimiento Programas Y Proyectos 
Octubre-Diciembre 2023. 

Al presente, se impone enfrentar decididamente el segmento que se refiere al diseño, trazado en instalación de las líneas de distribución en el circuito hidráulico urbano de esta geografía romanense. 

Los proyectos de ampliación de redes de distribución de agua se realizaron en los sectores de Villa Caoba (Ruta 18) del municipio de Villa Hermosa, durante el trimestre Octubre-Diciembre.

El tamaño de los proyectos fue determinado básicamente por el costo y extensión del mismo, que consisten respectivamente en el monto total de implementar su ejecución y porcentaje de la población que cubrirá. 

En lo referente al informe de seguimiento se aplicaron los criterios seguidos para el diseño del proyecto que corresponden con los objetivos: capacidad financiera, de gestión y logística para las soluciones por vía rápida y su marco de acción agrupada: 

Elemento de diseño estándar 
Especificaciones estándares 
Aseguramiento de calidad 
Almacenamiento y distribución controlada, y 
La habilidad para desarrollar un alcance global. 

	Proyecto
	VILLA CAOBA (RUTA 18)

	Director Del Proyecto
	Ing. Miguel Nuñez

	Objetivo
	Suministro De Agua Potable



	2,484.5 metros lineales

	Mes
	Cantidad Proyectada (Mts)
	Cantidad Ejecutada
	Problemas o Riesgo
	Recomendación/ Acciones
	Acumulado

	Octubre
	828.2
	828.2
	-
	-
	828.2

	Noviembre
	828.2
	828.2
	-
	-
	1,656.4

	Diciembre
	828.2
	828.2
	-
	-
	2,484.6 
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PROYECTO VILLA HERMOSA (Ruta 18 Villa Caoba)

Instalacion 2,484.5 Metros Tuberia en PVC O 3 plgs. Villa Hermosa
Mun.Villa Hermosa, Prov. La Romana, Rep. Dom.

BT Actividad | Cant.[Uni.] PURDS [ Valor RDS [ S-Total RDS |
1.- Movimiento de Tierras
1.1.- Excav. A Compresor, Roca 1,408.71| m? 3,084.14|4,344,663.49
1.2.- Asiento Arena Itabo 156.52] m* 1,871.231 292,891.47
13.- Relleno C/Material Clasif. 469.57| n?® 1,060.62] 498,035.86
1.4.- Limpieza y Bote de Esc. 1.00] pa 70,749.90|  70,749.90
5,206,340.72
2.- Preliminares
2.1.- Brigadas topografica 3.00f vs 18,742.76 56,228.28
2.2.- Replanteo topografico 2,484.00| ml 60.52| 150,331.68
206,559.96
3.- Sum. y Coloc. Tub. PVC y Acces
3.1.- 3 plgs., a presion (instalacion) 2,608.73] m 92.47| 241,228.80
3.2.- Suministro de tubos 3" 430.00f u 2,061.73] 886,543.90
3.3.- Suministro de tubos 3/4 400.00| u 331.88| 132,752.00
3.4.- Suministro de tubos 1/2 400.00f u 276.57| 110,628.00
3:5= Tapon pvc 1/2 400.00f u 10.05 4,020.00
3.6.- Tapon pvc 3/4 400.00| u 10.05 4,020.00
3.7.- Coupling pvc 3/4 400.00] u 15.08 6,032.00
3.8.- Coupling pve 1/2 400.00f u 10.05 4,020.00
3.9.- Cemento PVC 150.00] u 794.52] 119,178.00
3.10- Tapén PVC 3" 150.00| u 92.53 13,879.50
3.11- Clan pvc 3*3/4 400.00| u 351.99 140,796.00
3.12- Tée 3" 20.00] u 397.26 7,945.20
3.13- Cruz 3" 10.00] u 991.71 9,917.10
3.14- Acometidas 400.00f u 2,292.09| 916,836.00
3.15- Campamento 6.00|] ms 25,497.06] 152,982.36
2,750,778.86
4.- Imprevistos 5.00% 147,866.94
Sub-Total 8,311,546.48
Mis Gastos Indirectos
a.- Direcc. Técnico Prof. 10.00% 831,154.65
b.- Superv. e Inspec. Técn. 5.00% 415,577.32
c.- Gastos Administrativos 3.00% 249,346.39
d.- Seguro, Péliza y Fianza 4.50% 374,019.59
e.- Transporte 3.00% 249,346.39
f.- Ley 6-86 1.00% 83,115.46
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